



MUTEP000FSYX

Dodatek č.1 k SoD č. 04/2018

uzavřená podle § 2586 a následných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Město Třemošná
Sídlíště 992
330 11 Třemošná
(dále jen objednatel)

Za objednatele je oprávněn jednat:

Zastoupený pro věci smluvní:

p.Jaromír Zeithaml – starosta města

Zastoupený pro věci technické:

p.Michal Vladař – stavební dozor

IČO: 258415

DIČ: CZ00258415

Bank. spoj. : KB Plzeň č.ú. 1423371/0100

1.2. Zhotovitel :

DYBS stavební firma s.r.o

Prvomájová 39

322 00 Plzeň

(dále jen zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

p.Dobroslav Bořík

Zastoupený pro věci smluvní:

p.Dobroslav Bořík

Zastoupený pro věci technické:

p.Petr Tajtl 737 225 370

Ing.Tadeáš Pospíchal 737 225 372

IČO: 27962105

DIČ: CZ27962105

Bank. spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 248247082/0300

Tel.:377 822 827, 257 220 341,

Fax: 257 220 341

e-mail : dybs@seznam.cz

Tímto dodatkem se mění a doplňují články a ustanovení původní smlouvy. Ostatní články zůstávají beze změn.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Rekonstrukce Lidické ulice Třemošná“ dle cenové nabídky ze dne 13.6.2018, která je přílohou č. 1 této smlouvy a jež obsahuje i specifikaci prováděných stavebních prací.

Místo plnění – Třemošná

Článek VI.

Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v tomto časovém plnění:
- začátek prací - 10.7. 2018
 - konec prací - 23.11.2018
- 6.2. V případě rozšíření rozsahu prací nebo odložení nástupu zhotovitele se úprava doby plnění stanoví dodatkem k této smlouvě, jinak zůstávají v platnosti termíny stanovené touto smlouvou.
- 6.3. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit účelu sjednanému v této smlouvě o dílo.

V Třemošné dne : 24.9.2018

V Plzni dne : 24.9.2018

Za objednatele:

Město Třemošná
330 11 TŘEMOŠNÁ
②



.....

Za zhotovitele:

DYBS stavební firma s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 27962105
DIČ: CZ27962105

Dobroslav Bořík
jednatel