

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednávatele 29/2018

1. Smluvní strany

<u>Objednatel č. 1:</u>	<u>Město Habartov</u>
se sídlem:	Náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov
Zastoupený:	Ing. Petrem Janurou, starostou města
<u>Zhotovitel:</u>	<u>SOKOSTAV HT, s.r.o.</u>
se sídlem:	Kraslická 574, 356 01 Sokolov
Zastoupený:	Ing. Pavlem Karasem, jednatelem společnosti

Vzhledem k tomu, že výše uvedený

- zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 30.08.2018 smlouvu o dílo ohledně zhotovení stavby „Chodník Lítov“ (dále jen předmět díla) a
- Rada města Habartova schválila dne 14.11.2018 žádost o navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a zjištěných vad v zadání díla,

dohodly se smluvní strany na následujícím:

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. smlouvy o dílo na následujících změnách smlouvy o dílo:

II.

1) Předmět díla definovaný v odst. I.2 smlouvy o dílo se mění tak, že součástí předmětu díla se podpisem tohoto dodatku stávají i dodávky a práce uvedené jako vícepráce v příloze, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

2) Cena díla uvedená v odst. VII.3

Cena díla bez DPH	3.073.296,08 Kč
DPH 21 %	645.392,18 Kč
Cena včetně DPH	3.718.688,26 Kč

3) Termín dokončení prací, uvedený v článku III. v bodě III.1 je následující:

Termín dokončení a předání stavby: do 20.12.2018

4) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy České republiky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Města Habartova dne 14.11.2018 usnesením č. 17/17/2018.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a souhlasí s jeho obsahem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Habartově, dne 19.11.2018



Ing. Petr Janura
starosta města Habartov

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 19. 11. 2018



SOKOSTAV HT, s.r.o.
Stavební a obchodní firma
Sídlo firmy Kraslická č.p. 574, 356 01 Sokolov
IČO: 26239198, DIČ: CZ26239198
TEL: 352 467 520 FAX: 352 467 521

Ing. Pavel Karas
jednatel